PLANIFICACIÓN LANZAMIENTO EP FAITH - MARINA KEER

LANZAMIENTOS	ACCIONES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PRODUCCIÓN INSTR + GUÍAS VOCALES CORO	24/5 al 6/6						
	LANZAMIENTO CHALLENGE CORO VIRTUAL	13/6						
	WORKSHOP VIRTUAL PARA EL CHALLENGE CON RAY	18/6						
	PARTICIPACION EN LA CANCION (AUDIO + VIDEO)	15 al 25/6						
	PRODUCCION AUDIO + VIDEO COLABORATIVO	28/6 al 9/7						
	CUENTA REGRESIVA		12-15					
Lanzamiento "Warriors of God" + video	**LANZAMIENTO SINGLE + VIDEO CON CORO VIRTUAL**		J .. UI					
	FOTO FEED		16/7					
	STORY CON LINK A SPOTIFY		16/7					
	PREMIERE VIDEO EN GRUPO FB GOSPEL + YOUTUBE		16/7					
	ADS		16-18					
	SUBMIT TO PLAYLIST INCLUSION		16/7					
	FORMADORES DE OPINION (FB)		16/7					
	ENVIO A RADIOS GOSPEL		16/7					
	NOTA DE PRENSA		16/7					
	ENTREVISTAS BLOGS Y RADIOS GOSPEL		16 al 31/7					
	PRODUCCIÓN		12 al 23/7					
Lyric video "Warriors of God"	**CUENTA REGRESIVA**		26-29					
	LANZAMIENTO		30					
	PRODUCCIÓN		2 al 22/8					
	CUENTA REGRESIVA				7-9			
	LANZAMIENTO				10			
	FOTO FEED				10			
Lanzamiento "Walk by faith"	STORY CON LINK A SPOTIFY				10			
Ft. Ray Sidney	ADS				10-12			
	SUBMIT TO PLAYLIST INCLUSION				10			
	FORMADORES DE OPINION (FB)				10			
	ENVIO A RADIOS GOSPEL				10			
	NOTA DE PRENSA				10			
Lyric video "Walk by faith"	PRODUCCIÓN				30/8-12/9			
Ft. Ray Sidney	CUENTA REGRESIVA					21-23		
	LANZAMIENTO					24		
	PRODUCCIÓN					20/9 - 4/10		
Lanzamiento "Finding Light"	CUENTA REGRESIVA						12-14	
	LANZAMIENTO						15	
	FOTO FEED						15	
	STORY CON LINK A SPOTIFY						15	
	ADS						15-17	
	SUBMIT TO PLAYLIST INCLUSION						15	
	FORMADORES DE OPINION (FB)						15	
	ENVIO A RADIOS GOSPEL						15	
	NOTA DE PRENSA						15	
Lyric video "Finding Light"	PRODUCCIÓN					4-17		
	CUENTA REGRESIVA						26-27-28	
	LANZAMIENTO						29	
Lanzamiento EP Faith	PRODUCCIÓN						18-31/10	
temas anteriores + versión	CUENTA REGRESIVA						2-3-4	
Remasterizada de "Holy Fire"	**LANZAMIENTO**						5/11	
	FOTO FEED						5	
	SOTYR OCN LINK A SPOTIFY						5	
	ADS						5-7	
	SUBMIT TO PLAYLIST INCLUSION						5	
	FORMADORES DE OPINION (FB)						5	
	ENVÍO A RADIOS GOSPEL						5	
	NOTA DE PRENSA						5	
	ENTREVISTAS BLOGS Y RADIOS GOSPEL						5 en adelante	
Lyric video "Holy Fire"	PRODUCCIÓN						25/10-7/11	
	CUENTA REGRESIVA							16-17-18
	LANZAMIENTO							19/11
Lanzamiento Villancico	PRODUCCIÓN						1-14/11	
Mary Did You Know	CUENTA REGRESIVA							30-1-2
	LANZAMIENTO							3/12
	FOTO FEED							3
	STORY CON LINK A SPOTIFY							3
	ADS							3-5
	SUBMIT TO PLAYLIST INCLUSION*						22/11	
	FORMADORES DE OPINION (FB)							3-5

* por el volumen de lanzamientos en navidades las plataformas piden el envío de tracks máximo la última semana de noviembre, es por ello que se adelanta la fecha de envío para inclusión en playlists

Concierto de Navidad Online	PRODUCCIÓN						15/11 al 5/12	
EP Faith acoustic + villancicos	DIFUSIÓN Y VENTA DE TICKETS (BENÉFICO ONG)							12/12
	LANZAMIENTO Y EMISIÓN							24/12